

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺灣區綜合營造業同業公會 函

地址：108臺北市開封街2段40號2樓

承辦人：陳惟揚

電話：02-23813488#129

傳真：02-23818366

Email：chen791026@treca.org.tw

受文者：本會各縣市辦事處

發文日期：中華民國109年2月18日

發文字號：臺區營靖業字第1090200017號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：邇來本會會員反應「因中國武漢肺炎，連帶影響砂石供需，導致預拌混凝土價格上揚」乙案，增加得標廠商的履約成本及工期延宕，詳如說明，懇請 貴會(部)(署)採取因應措施。

說明：

- 一、依本會多數會員及台灣區預拌混凝土工業同業公會來函反映辦理。
- 二、查中國政府為防止武漢肺炎疫情持續擴大，已採取封城等措施因應，在嚴格的防疫措施下，各行業絕大部分的營業活動均處於停工狀態(包含砂石產業)，據統計2020年2月砂石業仍處停工狀態的企業超過9成，包含福建省福州、廈門、漳州、寧德等重要砂石出口地區。
- 三、次查，2020年1月春節前進口量約有40萬噸、11艘船次，春節開工後因武漢肺炎影響，導致進口量僅剩7萬噸、3艘船次，預拌業者為求供貨穩定轉而向國內業者採購，使得砂石價格上漲；以桃園地區砂石價格為例：2020年1月份每噸已上漲10~20元，2月份每噸已再漲30元，尤以北部地

區影響較大，且中南部地區砂石價格也有上漲之趨勢。

四、綜上所述，針對此一突發事件所帶來的影響，懇請 貴會
(部)(署)採取因應措施，以免工程因原物料短缺而增加成
本與工期延宕，不勝感荷。

正本：行政院公共工程委員會、經濟部、經濟部水利署、公平交易委員會

副本：台灣區預拌混凝土工業同業公會、本會各縣市辦事處

理事長 江啟靖

裝

訂

線